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Besluit ‘t Wooldrik

• Januari 2023: Risico’s en investeringen bekend.

• Het College van B&W besluit 14 maart 2023 te stoppen met project ‘t 
Wooldrik.

• Moedig en ons inziens ook juist besluit.



Consequenties Brigantijn

• Fusieproces scholen staat stil.

• Kwaliteit onderwijs staat onder druk.

• Onderhoud en binnenmilieu gebouwen slecht.

• Demotiverend voor team. 

• Aanmelding nieuwe gezinnen uitgesteld.

• Elke 3 maanden uitstel kost Brigantijn geld.



Kind centraal?

• De aanvraag voor nieuwe huisvesting loopt voor de Jan Ligthart en ‘t 
Oldhof inmiddels 12 jaar!

• Elke keer uitstel van 3-6 maanden om:

– Leerlingenprognoses actualiseren

– Integraal huisvestingsplan opstellen

– Locatie onderzoek uitvoeren

– Scenario’s onderzoeken

– Ontwerp uitwerken

– Contract uitwerken 

– Denkrichtingen uitwerken

– Proces van 3 jaar dat nu al 4x zo lang duurt!

• ……en na 12 jaar weer opnieuw beginnen….?



Visie Brigantijn

• Juni 2021 brief visie van Brigantijn inzake ‘t Wooldrik:

– Risico’s benoemd en verzoek splitsen sport en onderwijs;

• Uw besluit 29 juni 2021:

– Niet splitsen onderwijs en sport, allerlaatste kans ‘t Wooldrik;

– Frisse scholen eisen opnemen;

– Meer inspraak ontwerp door onderwijs.

• Maximaal ingezet om het mogelijk te maken:

– Ontwerp op één bouwlaag binnen onderwijsvisie;

– Buitenruimte nog niet afgerond;

– Frisse scholen eisen nog niet in contract.

• ‘t Wooldrik is niet gelukt en klaar voor Brigantijn op basis van ervaringen 
uit het verleden.

• Brigantijn nu zelf bouwheer van het kindcentrum, zoals bij Beekpark en 
Horsten.



Visie Brigantijn

• Kindcentrum apart realiseren met scholen, kinderopvang en kids vooruit.

• Locatiekeuze Jan Ligthart en ’t Ridderspoortje (‘t Oldhof past niet).

• Wij ondersteunen nog steeds de inhoudelijke visie inzake sport, zorg en 
onderwijs. 

• De afstand is groter, maar voor (buiten)schoolse activiteiten zeker nog 
dichtbij. 

• Bijvoorbeeld Daily mile tussen sportcomplex ‘t Wooldrik en het 
kindcentrum vorm geven. 



Locatie op ‘t Wooldrik? 

• Het sportprogramma is onduidelijk.

• De ruimte op ‘t Wooldrik is beperkt, tussen asfalt parkeren en zand 
beachvelden buitenspelen.

• Onderlinge afhankelijkheid ook in verschillende gebouwen (kavels, 
parkeren, groen, stadsbouwmeester, e.d.).

• Bestemmingsplan opnieuw.

• Bouwplaats met overlast en veiligheidsrisico’s.

• De ruimtelijke kwaliteit locatie ‘t Wooldrik wordt voor sport beter zonder 
kindcentrum op de locatie.



Locatie Jan Ligthart/Ridderspoortje 

Ruimtevraag kindcentrum

• De locatie Jan Ligthart en Ridderspoortje samen is circa 7.700m2 en is 
geschikt voor ruimtevraag van het gebouw met buitenspelen en parkeren 
van circa 7.500m2.



Locatie Jan Ligthart/Ridderspoortje 

Bestemmingsplan

• Maximaal 6 meter hoog (1 laags schoolgebouw, past in onze visie).

• Het bouwvlak is ruim en mag tot 2.900m2 bvo worden bebouwd. De 
ruimtevraag van het gebouw is circa 2.500m2 bvo en ruimte voor groei 4 
extra groepen.

• De bestemming is maatschappelijk en past voor de beoogde functie van 
het kindcentrum.

Buitenruime

• Op de totale kavel is voldoende ruimte voor natuurlijk,  avontuurlijk 
buitenspelen en parkeren.

• Mogelijk kan zelfs een Atlethic Skills Model buiteninrichting worden 
aangelegd waarbij een veilige loop- en fietsroute met het sportpark 
wordt uitgewerkt.



Locatie Jan Ligthart/Ridderspoortje 

Financieel 

• Wij ramen de bouwkosten op circa €10 mln. incl. BTW voor het 
kindcentrum, inclusief tijdelijke huisvesting en extra parkeerplaatsen.

• Besparing van € 1 mln. op de geraamde investeringskosten van 11 mln.  
van ‘t Wooldrik voor het kindcentrum.

Risico’s

• De ontwikkeling van flexwoningen op deze locatie.

• Flora en Fauna onderzoek, sloop gebouwen, asbest, 
bodemverontreiniging, bouwkosten e.d.



Inspiratie



Onze visie

Locatie Jan Ligthart en Ridderspoortje:

• Dichter bij leerlingen in centrum Borne;

• Snel realiseerbaar binnen bestemmingsplan;

• Draagvlak in de buurt;

• Hoge ruimtelijke kwaliteit mogelijk;

• Ontwerp onderwijsvisie één bouwlaag mogelijk;

• Geen onderlinge afhankelijkheid meer;

• Fusie proces snel opstarten met tijdelijke huisvesting locatie Oldhof;

• Financieel 1 miljoen te besparen op bouwkosten.



Uw keuze

1. Doorgaan met voorstel van drie denkrichtingen van het college van B&W; 

2. Het kind centraal stellen en amenderen dat locatie Jan Ligthart en 
Ridderspoortje de beoogde locatie is voor het kindcentrum.

Mocht u 1 kiezen dan graag voorwaarden opnemen:

• Geen extra denkrichtingen opnemen;

• Geen uitstel meer mogelijk in juni 2023 besluit locatie keuze;

• Besluit m.b.t. tot realisering (flex)woningen op locatie Ridderspoortje 
niet eerder aftikken dan de afweging in realisatie kindcentrum op locatie 
Jan Ligthart en Ridderspoortje.
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